

# Projektiplan

## MuS 2.0 I etapi arendustööde projektiplan (detsember 2019 seisuga)

	Tegevus	Nädalad	Aeg
1	ARENDUSTSÜKKEL 1	1-10	6.jaanuar - 15.märts 2020
1.1	Esialgne detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:		
1.1.1	Museaalide vastuvõtt		
1.1.2	Objektide hoiule võtmine		
1.2	Täpsustatud ja kooskõlastatud dokumenteerimise plaan		
2	ARENDUSTSÜKKEL 2	11-18	16.märts - 10.mai 2020
2.1	Esialgne detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:		
2.1.1	Museaalide kirjeldamine		
2.1.2	Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine		
2.1.3	Museaalide välja arvamine		
2.1.4	Avaliku keskkonna funktsionaalsused		
2.1.2	Arhitektuuri esialgne kavand		
2.1.3	Kasutatavuse mõõdikute esialgne komplekt		
3	ARENDUSTSÜKKEL 3	19-26	10.mai - 5.juuli 2020
3.1	Lõplik detailanalüüs ja UX prototüüp põhiprotsessidele:		
3.1.1	Museaalide vastuvõtt		
3.1.2	Objektide hoiule võtmine		
3.1.3	Museaalide kirjeldamine		
3.1.4	Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine		
3.1.5	Museaalide välja arvamine		
3.1.6	Inventuurid		
3.1.7	Aruandlus		
3.1.8	Avaliku keskkonna funktsionaalsused		
3.2	UX prototüüp põhiprotsessidele:		
3.2.1	Näitused		
3.2.2	Haridusprogrammid		
3.2.3	Korrastus, konserveerimis- ja digiteerimistööd		
3.2.4	Digikoopia tellimine		
3.3	Kasutatavuse mõõdikute lõppversioon		
4	ARENDUSTSÜKKEL 4	27-48	6.juuli - 13.detsember 2020
4.1	Kahe tarkvaramooduli baasfunktsionaalsus, testimine ja esitlemine:		
4.1.1	Museaalide kirjeldamine baasfunktsionaalsus (Vajaduselt täiendatakse 5. tsükklis)		
4.1.2	Objektide hoiule võtmine baasfunktsionaalsus (Vajaduselt täiendatakse 5. tsükklis)		
5	ARENDUSTSÜKKEL 5	49-82	14.detsember 2020- 31.juuli 2021
5.1	Tarkvara analüüsi etapis kokkulepitud ulatuses:		
5.1.1	Museaalide vastuvõtt		
5.1.2	Objektide hoiule võtmine		
5.1.3	Museaalide kirjeldamine		
5.1.4	Museaalide liikumised ehk muuseumisisene ja muuseumiväline kasutamine		
5.1.5	Museaalide välja arvamine		
5.1.6	Inventuurid		
5.1.7	Aruandlus: osaliselt		

5.1.8	Avaliku keskkonna funktsionaalsused: avaleht, objektide kuva ja otsing
5.2	Dokumentatsioon vastavalt lepingule